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1. POPIS TECHNOLOGICKEHO POSTUPU BOURACICH PRACI

Jedna se o jednopodlazni nepodsklepeny objekt halového typu s obdélnikovym pddorysem o pldorysnych
rozmérech 34,25 x 7,95 m.

Nosnou konstrukci tvofi zdéné stény, zvenci omitnuté. Podlaha objektu je betonova.

Objekt je opatren plochou stfechou, jeji nosnou konstrukci tvofi monoliticka zelezobetonova deska, na jizni
strané vykonzolovana cca 3m. Krytinu tvori asfaltové pasy.

Na jizni strané se nachazi dva nizké zdéné pristavky se stfechou z asfaltovych pasti na dfevéné konstrukci.
VypIné otvord tvofi dfevéna okna a plechova vrata a dvere.

Objekt je Castecné vytapén parnimi registry. Je pfipojen na privod elektrické energie pro osvétleni a zasuvky.
V objektu nejsou instalovana technologicka zafizeni.

Vzhledem ktomu, Ze se jednd o samostatné stojici nizky objekt, ktery bude za pomoci tézké techniky
zdemolovan cely, neni zpracovano statické posouzeni dle 131/2024 priloha 10, ¢ast D c)

Pred zahajenim praci musi byt provedeno premisténi skladovaného materialu do jinych skladovacich prostor.
Nasledné bude objekt odpojen od inZenyrskych siti, elektricka energie a para. Pfed zahajenim vlastnich praci
bude provedena kontrola stavu stavebnich konstrukci a demontovaného zafizeni s ohledem na stav konstrukci,
mozného znecisténi zpracovavanymi chemickymi latkami, stabilitu konstrukci atd.

Poté bude objekt rozebran dle jednotlivych materialé — dfevéna okna, plechova vrata, asfaltova krytina, drevény
zaklop pristavkdl, klempifské prvky.

Nasledné bude pomoci tézké techniky — hydraulické nlizky na bagru zdemolovana nosna konstrukce. Cihelné
stény a Zelezobetonovy strop. Postup praci shora dold, stény budou shozeny dovnitf objektu.

Pfi tomto rozebirani musi byt zajisténa stabilita jeSté nedemolovanych Casti objektu.

Po odvezeni suti horni stavby bude zdemolovana i betonova podlaha a zakladové pasy. Posledni Casti bude
vykop na hloubku 217,750 m. n m.

2. POPIS ODSTRANENI TECHNICKYCH NEBO TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

Elektricka energie:

demontaz elektroinstalace v E1 (svitidla, kabelové rozvody atd.). Nadzemni kabelova trasa pfivodu elektro mezi
E9 a E1 bude zdemontovana.

Para:

Ve stavajicim objektu E9 bude odpojeno pfislusné nevyuZivané parni potrubi na pfirubovém spoji za sténou
uvnitf budovy, potrubi bude zaslepeno zaslepovaci pfirubou. Nasledné bude celad trasa véetné nadzemni Casti
mezi E9 a E1 demontovana vcetné izolaci. V ramci objektu E1 budou odstranény veskeré rozvody vCetné parnich
registrd.

3. UPOZORNENI NA ZVLASTNI, NEOBVYKLE KONSTRUKCE

Provadéni demolic bude nutno zkoordinovat s jiz povolenou demolici objektu E1/1.

Stavajici vsakovaci Sachta jihozapadné od objektu zlstane zachovana.
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4. KONSTRUKCNI DETAILY

Nepredpokladam vyskyt zvlastnich konstrukcnich detaild.

5. TECHNOLOGICKE POSTUPY

Demontazni a demoli¢ni prace budou probihat za provozu okolnich staveb a technologii. Z tohoto dlivodu musi
prace probihat s maximalni opatrnosti i s ohledem na stavajici nadzemni a podzemni vedeni, které nesmi byt
Zadnym zplisobem poskozeny.

Pripadné zesilovani nebo podchycovani stavajicich konstrukci se nepredpoklada. Nicméné s ohledem na
technologii vlastniho provadéni miZe vzniknout potfeba pfipadnych pomocnych konstrukci pro ochranu
sousednich objektl (zakryti otvord, oplachtovani pro zabranéni rozletu trosek, atd.).

Pro zamezeni praseni bude povrch bouranych konstrukci skrapén.

Demolici objektu nelze provést pomoci trhacich praci (odsttelenim).

Pfesné postupy provadéni vcetné stanoveni bezpec¢ného zplsobu provedeni demontazi budou dohodnuty mezi
zhotovitelem a objednatelem.

Pfed zahajenim praci bude provedena prohlidka mista demolice spojena s vyklizenim zbytkl skladovanych
materialQ.

Pred zahajenim demontaznich a demoli¢nich praci bude provedeno odpojeni objektu od energii / médii.

Veskeré demolicni odpady budou disledné tfidény a zlikvidovany opravnénymi firmami pfipadné predany k
druhotnému vyuZiti (recyklaci) dle zakona o odpadech.

Presny postup bouracich praci bude urcen vybranym zhotovitelem dle zkusenosti a strojniho vybaveni.

Postup ohrozeny provadénim demolice bude vymezen oplocenim stavenisté.
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