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1. POPIS TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU BOURACÍCH PRACÍ  

Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt halového typu s obdélníkovým půdorysem o půdorysných 
rozměrech 34,25 x 7,95 m. 
Nosnou konstrukci tvoří zděné stěny, zvenčí omítnuté. Podlaha objektu je betonová. 
Objekt je opatřen plochou střechou, její nosnou konstrukci tvoří monolitická železobetonová deska, na jižní 
straně vykonzolovaná cca 3m. Krytinu tvoří asfaltové pásy. 
Na jižní straně se nachází dva nízké zděné přístavky se střechou z asfaltových pásů na dřevěné konstrukci.  
Výplně otvorů tvoří dřevěná okna a plechová vrata a dveře.  
Objekt je částečně vytápěn parními registry. Je připojen na přívod elektrické energie pro osvětlení a zásuvky. 
V objektu nejsou instalována technologická zařízení.    
Vzhledem k tomu, že se jedná o samostatně stojící nízký objekt, který bude za pomocí těžké techniky 
zdemolován celý, není zpracováno statické posouzení dle 131/2024 příloha 10, část D c) 
 
Před zahájením prací musí být provedeno přemístění skladovaného materiálu do jiných skladovacích prostor.  
Následně bude objekt odpojen od inženýrských sítí, elektrická energie a pára. Před zahájením vlastních prací 
bude provedena kontrola stavu stavebních konstrukcí a demontovaného zařízení s ohledem na stav konstrukcí, 
možného znečištění zpracovávanými chemickými látkami, stabilitu konstrukcí atd. 
 
Poté bude objekt rozebrán dle jednotlivých materiálů – dřevěná okna, plechová vrata, asfaltová krytina, dřevěný 
záklop přístavků, klempířské prvky.  

Následně bude pomocí těžké techniky – hydraulické nůžky na bagru zdemolována nosná konstrukce. Cihelné 
stěny a železobetonový strop. Postup prací shora dolů, stěny budou shozeny dovnitř objektu.   

 
Při tomto rozebírání musí být zajištěna stabilita ještě nedemolovaných částí objektu.  
 
Po odvezení suti horní stavby bude zdemolována i betonová podlaha a základové pasy. Poslední částí bude 
výkop na hloubku 217,750 m. n m. 

2. POPIS ODSTRANĚNÍ TECHNICKÝCH NEBO TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Elektrická energie:  
Odpojení bude provedeno v nejbližší rozvodné skříni, včetně zajištění příslušného vývodu. Následně se provede 
demontáž elektroinstalace v E1 (svítidla, kabelové rozvody atd.). Nadzemní kabelová trasa přívodu elektro mezi 
E9 a E1 bude zdemontována.  
Pára:  
Ve stávajícím objektu E9 bude odpojeno příslušné nevyužívané parní potrubí na přírubovém spoji za stěnou 
uvnitř budovy, potrubí bude zaslepeno zaslepovací přírubou. Následně bude celá trasa včetně nadzemní části 
mezi E9 a E1 demontována včetně izolací. V rámci objektu E1 budou odstraněny veškeré rozvody včetně parních 
registrů.  
 

3. UPOZORNĚNÍ NA ZVLÁŠTNÍ, NEOBVYKLÉ KONSTRUKCE 

Provádění demolic bude nutno zkoordinovat s již povolenou demolicí objektu E1/1.  

Stávající vsakovací šachta jihozápadně od objektu zůstane zachována.  
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4. KONSTRUKČNÍ DETAILY 

Nepředpokládám výskyt zvláštních konstrukčních detailů.  

5. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY  

Demontážní a demoliční práce budou probíhat za provozu okolních staveb a technologií. Z tohoto důvodu musí 
práce probíhat s maximální opatrností i s ohledem na stávající nadzemní a podzemní vedení, které nesmí být 
žádným způsobem poškozeny. 
Případné zesilování nebo podchycování stávajících konstrukcí se nepředpokládá. Nicméně s ohledem na 
technologii vlastního provádění může vzniknout potřeba případných pomocných konstrukcí pro ochranu 
sousedních objektů (zakrytí otvorů, oplachtování pro zabránění rozletu trosek, atd.). 
Pro zamezení prášení bude povrch bouraných konstrukcí skrápěn.  
Demolici objektu nelze provést pomocí trhacích prací (odstřelením). 
Přesné postupy provádění včetně stanovení bezpečného způsobu provedení demontáží budou dohodnuty mezi 
zhotovitelem a objednatelem. 
Před zahájením prací bude provedena prohlídka místa demolice spojená s vyklizením zbytků skladovaných 
materiálů. 
Před zahájením demontážních a demoličních prací bude provedeno odpojení objektu od energií / médií. 
Veškeré demoliční odpady budou důsledně tříděny a zlikvidovány oprávněnými firmami případně předány k 
druhotnému využití (recyklaci) dle zákona o odpadech. 
Přesný postup bouracích prací bude určen vybraným zhotovitelem dle zkušeností a strojního vybavení. 
Postup ohrožený prováděním demolice bude vymezen oplocením staveniště. 
 


